

Jrk nr	Hanke lühikirjeldus (nimetus)	Hankelepingu eeldatav maksumus	Hanke algusaeg (kuu)	Hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg
	VEEOSAKOND	1 253 255		
1	Põhja tn kanalitorustike rek (Piiri kuni Põhjakaare + Posti kuni Luha)	163 300	märts	november
2	RVP Peapumpla rek (hoone, võre ja puhastussõlm) sh SCADA	485 400	juuli	2 aastat
3	RVP Võrehoone (võre, liiva-rasvapüümis koos hoonega ja kemikaalisõlm) sh SCADA	604 555	juuli	2 aastat
	HALDUSOSAKOND	8113000		
1	Harjumaa Muuseumi katusekatte vahetus	113000	mai	oktoober
2	Pargimaja uue korpuse põhiprojekti hange	350000	veebruar	juuni
3	Projektijuhtimise hange Pargimaja uue korpuse ehitamiseks	100000	veebruar	2026-2028
4	Pargimaja uue korpuse ehituse ja lammutuse hange	7550000	november	2026-2028